



ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ

## Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

### Дейност 2:

#### **1. Наименование на дейността**

Прецизиране на времевия график на обученията и провеждане на тържни процедури;

#### **2. Описание на дейността**

*По проектно предложение дейността предвижда настройване на графика на обученията спрямо работния на персонала. тъй като офисите на „Български пощи” ЕАД са разположени не практика в населени места, разположени на територията на цялата страна. Служителите, които предстои да се включат в обучението са от различни краища на страната, което налага прецизиране на времевия график в съответствие с работното време и ангажираност на персонала, както и избор на доставчици на стоки и услуги за провеждане на обученията.*

#### **Прецизиране на времевия график.**

При изпълнение на дейността бяха проведени две работни срещи, на които бе настроен графика на обученията в съответствие с два основни фактора:

- спрямо работния график на персонала на заетите лица от „Български пощи” ЕАД, които работят и живеят в различни населени места на територията на цялата страна и продължителното им отсъствие от работа би довело до затваряне на офиси за продължително време, там където работят по един или двама служители, от една страна, и от друга в периода на летни отпуски, който е допълнителна пречка за продължителността на обученията. За целта беше проведена работна среща между представители на Водещата организация-АИКБ и Партньора-„Български пощи” ЕАД на 23.01.2009 г. Една от разискваните точки на срещата бе прецизиране на времевия график;
- спрямо работния график и графика на отпуски на преподавателския състав, за което бе проведена среща с преподавателите на 10.03.2009 г..

За срещите са съставени надлежни протоколи и е приложен снимков материал.

Вследствие на направените срещи с партньора и екипа от преподаватели се промени графика на обучение, като поради отпадане на голяма група от обучавани лица от град София-24 и подмяната им с лица от градове в страната се наложи да се променят местата за провеждане на обученията, като отпадна една група от град София и се обособиха две нови групи в град Пловдив, една нова група в град Сливен, отпадна една група от град Варна и локализирането и в град Шумен, отпадане на една група от град Добрич и локализирането и в град Силистра, отпадане на една група от град Враца и преалокирането и в град Плевен, както и намаляване на групата в град Бургас и пренасочване на част от лицата за обучение в град Сливен. До Договарящия орган, като са изпратени следните заявления до ДРСЗ София:

1. Заявление №1 от 06.01.2009 г. заведено с вх.№ПМЗ-02-20/06.01.2009 г.;
2. Заявление №3 от 03.02.2009 г. заведено с вх.№ПМЗ-02-461/03.02.2009 г.;

С направените промени в Декларация – заявление ДЗ на партньора за обучаваните лица, както и изискванията на работодателя и екипа на преподавателите се промениха плана за действие като се удължи периода за провеждане на обученията от три на седем месеца, промени се бюджета на проекта с анекс към договора, промениха се местата за провеждане на обученията и продължителността на самите обучения. За приетите промени и анексирането на бюджета сме уведомени с писмо с изх.№ПМЗ-02-706/24.02.2009 г.

#### **Провеждане на тържни процедури.**



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейският съюз чрез Европейският социален фонд





ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ

## Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

За периода на отчитане са проведени три процедури по ПМС 55 от 12.03.2007 г.

- Процедура с една оферта за избор на доставчик на материали, консумативи и материални запаси за обученията;
- Процедура открит избор за доставчик на външни услуги;
- Процедура открит избор за доставчик на места за нощувка;

За осигуряване провеждането на обученията е направен график на тръжните процедури и са осъществени три тръжни процедури по реда на ПМС №55/12.03.2007 г.:

- **Т-1**, една процедура за определяне на изпълнител за доставка на материали и консумативи за провеждане на обученията с избор на една оферта, тъй като сумата е под 15 000 лв. На 05.03.2009 г. е изпратена покана до фирма „АКСЕС КОНСУЛТ ЕООД за доставка на материали, консумативи и материални запаси по проект „Кариерно развитие за всички”, Договор №ESF-2102-01-11001. На 09.03.2009 г. фирма АКСЕС КОНСУЛТ ЕООД лично депозира офертата си, след разглеждането и се сключи договор за изпълнение за доставка на материали, консумативи и материални запаси;

С фирмата доставчик на материали, консумативи и материални запаси „Аксес Консулт” АД бе сключен Договор Т-1/09.03.2009 г. за доставка на материали, консумативи и материални запаси ;

- **Т-2** за определяне на външен изпълнител с процедура открит избор с предмет: Избор на изпълнител на външни услуги по проект „Кариерно развитие за всички” №ESF-2102-01-11001 в четири обособени позиции :

По обособена позиция 1: Осигуряване на зали за обучение

По обособена позиция 2: Организация на конференции и пресконференции

По обособена позиция 3: Проектиране, изработване и доставка на материали за визуализация

По обособена позиция 4: Изработване, отпечатване, комплектоване и доставка на материали «за» и «от» обучения и документи, удостоверяващи придобитите умения.

С Решение №1 от 24.02.2009 г. на мениджъра на проекта и главен секретар на АИКБ г-жа Милена Ангелова е открита процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор поради цена над 50 хил. лв. Обявата е публикувана на 25.02.2009 г. на сайта на Агенция по заетостта, сайта на Водещата организация-АИКБ, и във вестник Дума-бр.45. За мястото, датата и часът за откриване на офертите е изпратено уведомително писмо до ДРСЗ София от 25.02.2009 г. заведено с вх.№ПМЗ-02-1059/17.03.2009 г.;

Постъпи една оферта от „Развитие индустрия холдинг” ООД, която беше вписана във входящия регистър на получените оферти.

Със Заповед №3/25.02.2009 г. бе определена комисия за разглеждане на постъпилите оферти по тръжната процедура.

Всички участници в комисията подписаха декларации за безпристрастност и поверителност.

Дейността си комисията протоколира.

С Решение №2/14.03.2009 г. за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител мениджърът на проекта определи изпълнител на външните услуги.

Решението и поканата за сключване на договор бяха изпратени на определената за изпълнител фирма.

С фирмата доставчик на външни услуги „Развитие индустрия холдинг” ООД се сключи Договор Т-2/14.03.2009 г. за изпълнение на външни услуги;

- **Т-3** за избор на изпълнител чрез открит избор на изпълнител с предмет:



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейският съюз чрез Европейският социален фонд





ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ

## Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

„Обезпечаване на места за нощуване за участници в обученията в градовете – София, Пловдив, Бургас, Шумен и Враца». Екипът на проекта реши да пристъпи към процедура с открит избор на външен изпълнител за доставка на места за нощувка за участниците в обученията поради обема на работа. С Решение №2/ 10.04.2009 г. на Мениджъра на проекта и Главен секретар на АИКБ, г-жа Милена Ангелова бе открита процедура за избор на външен изпълнител с предмет: «Обезпечаване на места за нощуване за участници в обученията в градовете – София, Пловдив, Бургас, Шумен и Враца. На 14.04.2009 г. бе публикувана обява на сайта на Агенция по заетостта и във вестник Дума, бр. 84. Бе проявен интерес от страна на фирма «Балканика Т&КС», на която беше изпратен пълен комплект с тръжна документация по електронен път.

С писмо с изх. № 146/17.04.2009 г. бе уведомен Договарящият орган за мястото, датата и часът за отваряне на офертите -29.04.2009 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на АИКБ. Поради липса на интерес и кандидати за изпълнители на външната услуга, процедурата беше прекратена с Решение №3 от 30.04.2009 г. на Мениджъра на проекта и Главен секретар на АИКБ, г-жа Милена Ангелова. За прекратяване на процедурата бяха уведомени ДРСЗ София и Управляващия орган с писмо изх. № 152 от 30.04.2009 г.

Водещата организация организира нощувките на участниците в обученията като сключи договори със следните хотели:

1. Договор Т-3-1/15.03.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „БАЛКАН-СЕВЕР” АД в гр. Плевен;
2. Договор Т-3-2/15.03.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Загора Сити” АД в гр. Стара Загора;
3. Договор Т-3-3/15.03.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Сливен Турист” ООД в гр. Сливен;
4. Договор Т-3-4/15.03.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Роди” ООД в гр. Силистра;
5. Договор Т-3-5/15.03.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Бриз-2” ООД в гр. Варна;
6. Договор Т-3-6/0805.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „ЧАЙКА ТУРИСТ” ЕООД в гр. Враца;
7. Договор Т-3-7/08.05.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Сага Сангуров” ЕООД в гр. Пловдив;
8. Договор Т-3-8/01.06.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Миналият век” ЕООД в гр. Шумен;
9. Договор Т-3-9/29.05.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Бизнес център Информа Интелект” ЕООД в гр. София;
10. Договор Т-3-10/29.05.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с „Институт за малък и среден бизнес” ЕООД в гр. София;
11. Договор Т-3-11/02.08.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Атаген 91” ООД в гр. Бургас;
12. Договор Т-3-12/24.08.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с хотел „Бизнес център Информа Интелект” ЕООД в гр. София;
13. Договор Т-3-13/24.08.2009 г.: За доставчик на места за нощувка с „Институт за малък и среден бизнес” ЕООД в гр. София;

### 3.Планирано начало

12.01.2009 г.

### 4.Планиран край



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейският съюз чрез Европейският социален фонд





ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ

Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

12.03.2009 г.

**5. Планирана продължителност на дейността**

2 проектни месеци

**6. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо)**

АИКБ и „Български пощи” ЕАД с представители:

258 заети лица от „Български пощи” ЕАД;

9 преподавателя;

6 члена на екипа на проекта;

3 члена на отдел „Човешки ресурси” на „Български пощи” ЕАД

14 представителя на териториалните поделения на „Български пощи” ЕАД по места;

1 доставчик на външни услуги;

1 доставчик на материали, консумативи и материални запаси;

11 доставчика на места за нощувки.

**7. Актуална/реална дата на начало на дейността**

12.01.2009 г.

**8. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо)**

12.03.2009 г.

**9. Актуална/реална продължителност на дейността**

2 проектни месеци

**10. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо**

Н/П

**11. Актуален брой участници, обхванати от дейността**

АИКБ и „Български пощи” ЕАД с представители:

258 заети лица от „Български пощи” ЕАД;

9 преподавателя;

6 члена на екипа на проекта;

3 члена на отдел „Човешки ресурси” на „Български пощи” ЕАД

14 представителя на териториалните поделения на „Български пощи” ЕАД по места;

1 доставчик на външни услуги;

1 доставчик на материали, консумативи и материални запаси;

11 доставчика на места за нощувки.

**12. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо**

Н/П

**13. Брой материали, издадени (изработени) във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.**

Протокол от работна среща на 23.01.2009 г. между АИКБ и „Български пощи” ЕАД;

Протокол от работна среща на 10.03.2009 г. между АИКБ и екип от преподаватели;

Заявление №1 от 06.01.2009 г. заведено с вх. № ПМЗ-02-20/06.01.2009 г.;

Заявление №3 от 03.02.2009 г. заведено с вх. № ПМЗ-02-461/03.02.2009 г.;

Писмо на Д”РЗС” София с изх. № ПМЗ-02-706/24.02.2009 г.

**Нов график на обучението:**

Нов план за действие;

Актуализиран бюджет;

Анекс за промяна на бюджета;

Тръжно досие Т-1 за доставчик на материали, консумативи и материални запаси;

Тръжно досие Т-2 за изпълнител на външни услуги;

Тръжно досие Т-3 за доставчик на места за нощувка;

13 договора с доставчици на места за нощувка.



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейският съюз чрез Европейският социален фонд





ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ

Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейският съюз чрез Европейският социален фонд

